




- | | | |
|-----------|------------|-------------------------------|
| M1 | 27.02.2026 | Kickoff |
| M2 | 02.03.2026 | Aufgabenstellung signiert |
| M3 | 16.04.2026 | Erste erfolgreiche Simulation |
| M4 | 23.04.2026 | Zwischenpräsentation |
| M5 | 15.06.2026 | Abgabe |