




M1	27.02.2026	Kickoff
M2	02.03.2026	Aufgabenstellung signiert
M3	16.04.2026	Erste erfolgreiche Simulation
M4	23.04.2026	Zwischenpräsentation
M5	15.06.2026	Abgabe