




- M1** 27.02.2026 Kickoff
- M2** 02.03.2026 Aufgabenstellung signiert
- M3** 16.04.2026 Erste erfolgreiche Simulation
- M4** 23.04.2026 Zwischenpräsentation
- M5** 15.06.2026 Abgabe